

# Monitoraggio investimenti per la realizzazione delle "Case della Salute"



Report  
EDIZIONE 2014



# Monitoraggio investimenti per la realizzazione delle "Case della Salute"

Report  
EDIZIONE 2014

**A cura di:**

Clara Curcetti, Luisa Parisini, Maria Chiara Tassinari

Antonio Brambilla

Responsabile Servizio Assistenza distrettuale,  
medicina generale, pianificazione e sviluppo dei  
servizi sanitari

Fabio Rombini

Responsabile Servizio Strutture sanitarie e  
socio-sanitarie

**Si ringrazia per la collaborazione**

Adriana Sacchetti, Antonietta Cocchi, Claudia Ricci  
Servizio Strutture sanitarie e socio-sanitarie

Regione Emilia-Romagna  
Assessorato Politiche per la Salute  
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali  
Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari  
Area Governo e monitoraggio attività distrettuale  
Viale Aldo Moro, 21  
40137 Bologna



*La scelta di realizzare la Casa della Salute  
nasce dall'idea forte  
che i cittadini possano avere  
una sede territoriale di riferimento  
alla quale rivolgersi in ogni momento della giornata,  
che rappresenti una certezza di risposta concreta, competente  
e adeguata ai diversi bisogni di salute e di assistenza  
La Casa della Salute rappresenta, inoltre, un contesto nel quale attuare interventi  
di prevenzione e di promozione della salute*

Si ringraziano le Aziende USL per la preziosa collaborazione.

Progetto grafico e impaginazione a cura di

**Luisa Parisini**

Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari

Stampa

Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna

Bologna, novembre 2014

Questo Report è consultabile sul portale Saluter  
del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna,  
<http://www.saluter.it>

## Indice

|   |           |
|---|-----------|
| Le Case della Salute le azioni intraprese dal 2010 al 2014                            | 5         |
| Il censimento aggiornato sulle Case della Salute (agosto 2014)                        | 8         |
| Stato complessivo investimenti per la realizzazione delle Case della Salute (2014)    | 14        |
| o la rappresentazione regionale   | 15        |
| o la ricognizione aziendale   | 23        |
| <b>Appendice</b>  | <b>41</b> |
| Il Gruppo regionale di monitoraggio e valutazione del Progetto “La Casa della Salute” | 43        |



## Le Case della Salute: le azioni intraprese dal 2010 al 2014

Le Case della Salute rappresentano una sfida per il sistema di prevenzione e cura distrettuale, per la capacità di intercettare i bisogni dei cittadini e di orientarli verso le forme di trattamento più appropriate rispetto alle loro esigenze assistenziali.


Tali considerazioni hanno imposto una forte azione sinergica per portare avanti il processo di cambiamento avviato, realizzare compiutamente i contenuti assistenziali propri della Casa della Salute, sviluppare modalità di attivazione di progetti di salute integrati per la popolazione di riferimento territoriale; diverse le azioni che la Regione ha messo in campo per sostenere la progressiva realizzazione, in coerenza con le indicazioni regionali per la realizzazione e l'organizzazione funzionale delle Case della Salute (DGR n. 291/2010):

- § individuazione di obiettivi strategici nell'ambito delle Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del SSR per gli anni 2010, 2011, 2012, 2014 (DGR n. 1544/2010, 732/2011, 653/2012, 217/2014 );
- § definizione di obiettivi nell'ambito del Programma di attività della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali;
- § monitoraggi annuali, a partire dal 2010, sulle Case della Salute funzionanti e programmate, per misurare il grado di evoluzione raggiunto e sui contenuti organizzativi ed assistenziali introdotti a livello aziendale;
- § costituzione di un gruppo regionale strategico di valutazione e monitoraggio per promuovere e sostenere la realizzazione del Progetto "La Casa della Salute (Determinazione DG n. 10458/2012, n. 12049/2012 e n. 13716/2014);
- § costituzione di un gruppo di lavoro regionale sulla promozione e prevenzione della salute nelle Case della Salute (Determinazione DG n. 14926/2013);
- § costituzione di un gruppo di lavoro regionale per modalità assistenziali e organizzative integrate tra il sistema delle cure primarie e il sistema della salute mentale-dipendenze patologiche nelle Case della salute (Determinazione DG n. 44446/2014);
- § costituzione di un gruppo di lavoro regionale per la salute materno-infantile nelle Case della salute (Determinazione DG n. 9921/2014);
- § incontri di audit a livello locale nelle Case della Salute funzionanti ad opera di un team regionale di professionisti, per approfondire gli aspetti qualitativi tramite interviste strutturate, mettere in evidenza le buone pratiche sul territorio e

facilitarne la disseminazione (Castel S.Pietro Terme, Cesenatico, Copparo, Crevalcore, Fabbrico, Modigliana, Morciano, Pievepelago).


Dagli elementi fin qui esposti, appare utile riportare il trend delle Case della Salute funzionanti dal 2011 al 2014 e la mappatura delle **120 Case della Salute** pianificate complessivamente sul territorio regionale nella loro collocazione geografica.

## Il trend





## "Case della Salute" funzionanti nei Distretti delle AUSL della Regione Emilia-Romagna



Totale n. 61 CdS funzionanti  
Dati a: agosto 2014

## Il censimento aggiornato sulle Case della Salute (agosto 2014)

Il più recente monitoraggio regionale (dati ad agosto 2014) effettuato dal Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari ha consentito di fare il punto sulla pianificazione aziendale delle Case della Salute: programmate e funzionanti nei diversi contesti aziendali.

### La pianificazione aziendale delle Case della Salute (dati agosto 2014)

| Azienda<br>USL                | CdS<br>Funzionanti |           |           |           | CdS<br>Programmate |           |           |           | CdS<br>Pianificate |           |           |            |   |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------|---|
|                               | P                  | M         | G         | TOTALE    | P                  | M         | G         | TOTALE    | P                  | M         | G         | TOTALE     |   |
| Piacenza                      | 1                  | 0         | 0         | 1         | 4                  | 4         | 0         | 8         | 5                  | 4         | 0         | 9          |   |
| Parma                         | 5                  | 5         | 5         | 15        | 7                  | 1         | 3         | 11        | 12                 | 6         | 8         | 26         |   |
| Reggio E.                     | 7                  | 1         | 0         | 8         | 6                  | 2         | 1         | 9         | 13                 | 3         | 1         | 17         |   |
| Modena                        | 4                  | 1         | 1         | 6         | 4                  | 3         | 2         | 9         | 8                  | 4         | 3         | 15         |   |
| <b>AV Emilia<br/>Nord</b>     | <b>17</b>          | <b>7</b>  | <b>6</b>  | <b>30</b> | <b>21</b>          | <b>10</b> | <b>6</b>  | <b>37</b> | <b>38</b>          | <b>17</b> | <b>12</b> | <b>67</b>  |   |
| Bologna                       | 2                  | 6         | 1         | 9         | 4                  | 7         | 3         | 14        | 6                  | 13        | 4         | 23         |   |
| Imola                         | 1                  | 1         | 0         | 2         | 0                  | 0         | 0         | 0         | 1                  | 1         | 0         | 2          |   |
| Ferrara                       | 1                  | 0         | 2         | 3         | 0                  | 1         | 2         | 3         | 1                  | 1         | 4         | 6          |   |
| <b>AV Emilia<br/>Centrale</b> | <b>4</b>           | <b>7</b>  | <b>3</b>  | <b>14</b> | <b>4</b>           | <b>8</b>  | <b>5</b>  | <b>17</b> | <b>8</b>           | <b>15</b> | <b>8</b>  | <b>31</b>  |   |
| sede<br>di:                   | Ravenna            | 1         | 4         | 0         | 5                  | 0         | 1         | 2         | 3                  | 1         | 5         | 2          | 8 |
|                               | Forlì              | 0         | 2         | 2         | 4                  | 1         | 0         | 0         | 1                  | 1         | 2         | 2          | 5 |
|                               | Cesena             | 1         | 0         | 3         | 4                  | 0         | 0         | 0         | 0                  | 1         | 0         | 3          | 4 |
|                               | Rimini             | 3         | 1         | 0         | 4                  | 0         | 1         | 0         | 1                  | 3         | 2         | 0          | 5 |
| <b>AUSL<br/>Romagna</b>       | <b>5</b>           | <b>7</b>  | <b>5</b>  | <b>17</b> | <b>1</b>           | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>5</b>  | <b>6</b>           | <b>9</b>  | <b>7</b>  | <b>22</b>  |   |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>26</b>          | <b>21</b> | <b>14</b> | <b>61</b> | <b>26</b>          | <b>19</b> | <b>14</b> | <b>59</b> | <b>52</b>          | <b>40</b> | <b>28</b> | <b>120</b> |   |

Nota: l'AUSL della Romagna è stata istituita con L.R. 22/2013 ed è attiva dal 1° gennaio 2014


I dati evidenziano una pianificazione aziendale complessiva di 120 Case della Salute di cui 61 **Funzionanti** e 59 **Programmate**. Per quanto riguarda, in particolare, le CdS funzionanti si rilevano, 26 CdS di tipologia Piccola, 21 di tipologia Media e 14 di tipologia Grande.

Case della Salute funzionanti (dati agosto 2014)


| Azienda USL                              | Distretto             | Tipologia DGR 291/2010 |          |          | Totale    |
|--|-----------------------|------------------------|----------|----------|-----------|
|  |                       | Piccola                | Media    | Grande   |           |
| Piacenza                                 | Piacenza              |                        |          |          | 0         |
|  | Ponente               |                        |          |          | 0         |
|  | Levante               | 1                      |          |          | 0         |
| <b>TOTALE AUSL PIACENZA</b>              |                       | <b>1</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>  |
| Parma                                    | Parma                 |                        |          | 3        | 3         |
|  | Fidenza               |                        | 1        | 1        | 2         |
|  | Sud-Est               | 3                      | 2        | 1        | 6         |
|  | Valli Taro-Ceno       | 2                      | 2        |          | 4         |
| <b>TOTALE AUSL PARMA</b>                 |                       | <b>5</b>               | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>15</b> |
| Reggio Emilia                            | Reggio Emilia         | 2                      |          |          | 2         |
|  | Correggio             | 1                      |          |          | 1         |
|  | Scandiano             | 1                      |          |          | 1         |
|  | Guastalla             | 3                      |          |          | 3         |
|  | Castelnuovo né Monti  |                        |          |          | 0         |
|  | Montecchio Emilia     |                        | 1        |          | 1         |
| <b>TOTALE AUSL REGGIO EMILIA</b>         |                       | <b>7</b>               | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>8</b>  |
| Modena                                   | Modena                |                        |          |          | 0         |
|  | Mirandola             |                        |          | 1        | 1         |
|  | Sassuolo              | 1                      |          |          | 1         |
|  | Castelfranco Emilia   | 1                      |          |          | 1         |
|  | Carpi                 | 1                      |          |          | 1         |
|  | Vignola               |                        |          |          | 0         |
|  | Pavullo nel Frignano  | 1                      | 1        |          | 2         |
| <b>TOTALE AUSL MODENA</b>                |                       | <b>4</b>               | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>6</b>  |
| <b>TOTALE AREA VASTA EMILIA NORD</b>     |                       | <b>17</b>              | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>30</b> |
| Bologna                                  | Città di Bologna      |                        | 2        |          | 2         |
|  | Pianura Est           |                        | 2        | 1        | 3         |
|  | Pianura Ovest         | 1                      |          |          | 1         |
|  | San Lazzaro di Savena |                        | 1        |          | 1         |
|  | Casalecchio di Reno   | 1                      |          |          | 1         |
|  | Porretta Terme        |                        | 1        |          | 1         |
| <b>TOTALE AUSL BOLOGNA</b>               |                       | <b>2</b>               | <b>6</b> | <b>1</b> | <b>9</b>  |
| Imola                                    | Imola                 | 1                      | 1        |          | 2         |
| <b>TOTALE AUSL IMOLA</b>                 |                       | <b>1</b>               | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>2</b>  |
| Ferrara                                  | Sud-Est               |                        |          | 1        | 1         |
|  | Ovest                 |                        |          |          | 0         |
|  | Centro-Nord           | 1                      | 0        | 1        | 2         |
| <b>TOTALE AUSL FERRARA</b>               |                       | <b>1</b>               | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>3</b>  |
| <b>TOTALE AREA VASTA EMILIA CENTRALE</b> |                       | <b>4</b>               | <b>7</b> | <b>3</b> | <b>14</b> |

| Azienda USL                          | Distretto                | Tipologia DGR 291/2010 |           |           | Totale    |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                          | Piccola                | Media     | Grande    |           |
| Romagna                              | Faenza                   | 1                      |           |           | 1         |
|                                      | Lugo                     |                        | 3         |           | 3         |
|                                      | Ravenna                  |                        | 1         |           | 1         |
|                                      | Forlì                    |                        | 2         | 2         | 4         |
|                                      | Cesena - Valle del Savio |                        |           | 1         | 1         |
|                                      | Rubicone                 | 1                      |           | 2         | 3         |
|                                      | Rimini                   | 2                      |           |           | 2         |
|                                      | Riccione                 | 1                      | 1         |           | 2         |
| <b>TOTALE AUSL ROMAGNA</b>           |                          | <b>5</b>               | <b>7</b>  | <b>5</b>  | <b>17</b> |
| <b>TOTALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b> |                          | <b>26</b>              | <b>21</b> | <b>14</b> | <b>61</b> |


Area Vasta Emilia Nord



Area Vasta Emilia Centrale



AUSL della Romagna



## Le sedi distrettuali delle Case della Salute FUNZIONANTI

| Azienda<br>USL | Distretto            | Denominazione della<br>Casa della Salute                                 | Comune sede<br>della CdS | Tipologia ex<br>DGR 291/2010: |   |   |
|----------------|----------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|                |                      |  |                          | P                             | M | G |
| Piacenza       | Levante              | Podenzano  | Podenzano                | P                             |   |   |
| Parma          | Parma                | Colorno  | Colorno                  |                               |   | G |
|                |                      | Parma Centro   | Parma                    |                               |   | G |
|                |                      | Pintor/Molinetto   | Parma                    |                               |   | G |
|                | Fidenza              | San Secondo  | San Secondo P.se         |                               |   | G |
|                |                      | Claudio Carosino   | Busseto                  |                               | M |   |
|                | Sud Est              | Langhirano   | Langhirano               |                               |   | G |
|                |                      | Collecchio   | Collecchio               |                               | M |   |
|                |                      | Traversetolo   | Traversetolo             |                               | M |   |
|                |                      | Monticelli   | Montechiarugolo          | P                             |   |   |
|                |                      | Felino   | Felino                   | P                             |   |   |
|                |                      | Sala Baganza   | Sala Baganza             | P                             |   |   |
|                | Valli Taro e<br>Ceno | Medesano   | Medesano                 |                               | M |   |
|                |                      | Bedonia  | Bedonia                  |                               | M |   |
|                |                      | Berceto  | Berceto                  | P                             |   |   |
|                |                      | Varsi  | Varsi                    | P                             |   |   |
|                | Reggio Emilia        | Reggio Emilia  | Pieve Modolena           | Reggio Emilia                 | P |   |
| Spallanzani    |                      |  | Reggio Emilia            | P                             |   |   |
| Correggio      |                      | Fabbrico   | Fabbrico                 | P                             |   |   |
| Guastalla      |                      | Centro Socio-Sanitario<br>Brescello                                      | Brescello                | P                             |   |   |
|                |                      | Centro Socio-Sanitario<br>Novellara                                      | Novellara                | P                             |   |   |
|                |                      | Centro Amelia<br>Sartoretti  | Reggiolo                 | P                             |   |   |
| Montecchio     |                      | Centro<br>Poliambulatoriale, NCP<br>e Medicina di Gruppo di<br>S. Ilario | S. Ilario d'Enza         |                               | M |   |
| Scandiano      |                      | Rubiera  | Rubiera                  | P                             |   |   |
| Modena         | Pavullo              | Alto Frignano  | Pievepelago              | P                             |   |   |
|                |                      | Cimone   | Fanano                   |                               | M |   |
|                | Castelfranco E       | Casa della Salute del<br>Sorbara - "Dott.<br>Roberto Bertoli"            | Bomporto                 | P                             |   |   |

| Azienda<br>USL         | Distretto   | Denominazione della<br>Casa della Salute  | Comune sede<br>della CdS   | Tipologia ex<br>DGR 291/2010: |   |   |
|------------------------|-------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|---|
|                        |             |   |                            | P                             | M | G |
|                        | Mirandola   | Finale Emilia *   | Finale Emilia              |                               |   | G |
|                        | Carpi       | Casa della Salute<br>"Manuela Lorenzetti"<br>sede operativa di:<br>- Novi<br>- Rovereto | Novi                       | P                             |   |   |
|                        | Sassuolo    | Valli Dolo Dragone<br>Secchia   | Montefiorino               | P                             |   |   |
|                        | Bologna     | Bologna   | San Vitale San Donato      | Bologna                       |   | M |
| Borgo-Reno             |             |   | Bologna                    |                               | M |   |
| Casalecchio di<br>Reno |             | Sasso Marconi   | Sasso Marconi              | P                             |   |   |
| Pianura Ovest          |             | Barberini Crevalcore  | Crevalcore                 | P                             |   |   |
| S. Lazzaro             |             | Loiano  | Loiano                     |                               | M |   |
| Pianura Est            |             | Pieve di Cento  | Pieve di Cento             |                               | M |   |
|                        |             | S. Pietro in Casale   | S. Pietro in Casale        |                               |   | G |
|                        |             | Budrio  | Budrio                     |                               | M |   |
| Porretta Terme         |             | Vergato   | Vergato                    |                               | M |   |
| Imola                  |             | Imola   | Castel S. Pietro           | Castel S. Pietro              |   | M |
|                        | Medicina    |   | Medicina                   | P                             |   |   |
| Ferrara                | Centro Nord | Pontelagoscuro  | Ferrara                    | P                             |   |   |
|                        |             | Terre e Fiumi   | Copparo                    |                               |   | G |
|                        | Sud Est     | Portomaggiore –<br>Ostellato  | Ferrara                    |                               |   | G |
| Romagna                | Lugo        | Bagnacavallo  | Bagnacavallo               |                               | M |   |
|                        |             | Alfonsine   | Alfonsine                  |                               | M |   |
|                        |             | Massalombarda<br>Conselice  | Massalombarda<br>Conselice |                               | M |   |
|                        | Ravenna     | Russi "Maccabelli"  | Russi                      |                               | M |   |
|                        | Faenza      | Brisighella   | Brisighella                | P                             |   |   |
|                        | Forlì       | Predappio<br>Valle Rabbi  | Predappio                  |                               | M |   |
|                        |             | Modigliana<br>Valle Tramazzo  | Modigliana                 |                               |   | G |
|                        |             | Forlimpopoli<br>Bertinoro   | Forlimpopoli               |                               |   | G |
| Meldola                |             | Meldola   |                            | M                             |   |   |

| Azienda<br>USL | Distretto                 | Denominazione della<br>Casa della Salute | Comune sede<br>della CdS    | Tipologia ex<br>DGR 291/2010: |   |   |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|---|
|                |                           |  |                             | P                             | M | G |
|                | Rubicone                  | Casa della Costa                         | Cesenatico                  |                               |   | G |
|                |                           | Casa della Rigossa                       | Gambettola                  | P                             |   |   |
|                |                           | Rubicone                                 | Savignano                   |                               |   | G |
|                | Cesena-Valle<br>del Savio | Casa Valsavio                            | Mercato Saraceno            |                               |   | G |
|                | Rimini                    | Santarcangelo di<br>Romagna              | Santarcangelo di<br>Romagna | P                             |   |   |
|                |                           | Bellaria                                 | Bellaria                    | P                             |   |   |
|                | Riccione                  | Valconca                                 | Morciano di<br>Romagna      |                               | M |   |
|                |                           | Coriano                                  | Coriano                     | P                             |   |   |

Nota:

AUSL MO, CdS Finale Emilia: al termine degli interventi di recupero della struttura danneggiata dal terremoto del 2012

## Stato complessivo degli investimenti per la realizzazione delle Case della Salute (ottobre 2014)



Tenuto conto della rilevanza strategica delle Case della Salute, è stata avviata, nel 2013, congiuntamente dal Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e dal Servizio Sviluppo dei Servizi Sanitari, una ricognizione sugli investimenti complessivamente messi in campo per le CdS.

Si è ritenuto importante proseguire l'indagine nel 2014, al fine di aggiornare lo stato complessivo degli investimenti sulle CdS; i dati raccolti sono stati oggetto di analisi nell'ambito di un gruppo ristretto, composto da: Fabio Rombini, Clara Curcetti, Luisa Parisini, Adriana Sacchetti, Antonietta Cocchi e Claudia Ricci e, successivamente, elaborati da Luisa Parisini, consentendo di avere una rappresentazione di sintesi regionale ed analitica per ciascuna Azienda USL.



## LA RAPPRESENTAZIONE REGIONALE

A thick, solid red horizontal bar that spans most of the width of the page, positioned just below the title.




## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

| AZIENDA<br>USL | Finanziamenti        |                            |                                 |                      | Altri finanziamenti  |   | Totale<br>investimenti<br>ricognizione<br>2014 | Totale<br>investimenti<br>ricognizione<br>2013 |              |
|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|--|--------------|
|                | Regione<br>E-R       | Stato<br>(art.20, L.67/88) | Ministero Salute<br>ex L.296/06 | Azienda<br>USL       | Importo              | fonte   |  |  |              |
| PIACENZA       | 150.000,00           | 2.850.000,00               | -                               | 1.016.384,70         | -                    |   | 4.016.384,70                                   | 3.958.000,15                                   |              |
| PARMA          | 3.506.699,88         | -                          | 894.810,13                      | 986.000,00           | 2.805.941,70         | Comuni: Bedonia,<br>Montechiarugolo,<br>Fontanellatio, Varsi    | 8.193.451,71                                   | 8.193.451,71                                   |              |
| REGGIO EMILIA  | 4.452.203,14         | 11.368.961,58              | 2.625.307,00                    | 2.791.692,02         | 142.205,33           | Fondi terremoto   | 21.380.369,07                                  | 23.780.369,07                                  |              |
| MODENA         | 2.990.000,00         | 5.510.000,00               | -                               | 6.655.197,00         | 7.716.585,00         | Comune: Guiglia<br>Fondi terremoto<br>Donazioni                 | 22.871.782,00                                  | 8.675.000,00                                   |              |
| BOLOGNA *      | 2.356.234,21         | 9.580.449,92               | -                               | 6.044.000,00         | 23.528.883,82        | Comune Casalecchio,<br>capitali privati,<br>assicurazione sisma | 41.509.567,95                                  | 56.543.283,00                                  |              |
| IMOLA          | 784.847,49           | 542.839,40                 | -                               | 293.384,02           | -                    |   | 1.621.070,91                                   | 1.612.686,89                                   |              |
| FERRARA        | 2.680.000,00         | 3.420.000,00               | 1.027.610,00                    | 1.771.870,03         | -                    |   | 8.899.480,03                                   | 5.392.832,00                                   |              |
| ROMAGNA        | 2.230.133,85         | 3.351.160,15               |                                 | 5.293.495,73         | 52.292,44            | Fondo RER progetti<br>modernizzazione                           | 10.927.082,17                                  | 8.480.789,73                                   |              |
| sede di:       | RAVENNA              | 157.500,00                 | 2.992.500,00                    | -                    | 47.000,00            | 52.292,44   | Fondo RER progetti<br>modernizzazione          | 3.249.292,44                                   | 3.185.000,00 |
|                | FORLI'               | 147.319,85                 | 358.660,15                      | -                    | 462.463,00           | -   |  | 968.443,00                                     | 701.443,00   |
|                | CESENA               | 1.475.314,00               | -                               |                      | 2.269.032,73         | -   |  | 3.744.346,73                                   | 3.744.346,73 |
|                | RIMINI               | 450.000,00                 | -                               | -                    | 2.515.000,00         | -   |  | 2.965.000,00                                   | 850.000,00   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>19.150.118,57</b> | <b>36.623.411,05</b>       | <b>4.547.727,13</b>             | <b>24.852.023,50</b> | <b>34.245.908,29</b> |   | <b>119.419.188,54</b>                          | <b>116.636.412,55</b>                          |              |


Nota: AUSL di Bologna per l'anno 2013 investimenti complessivi previsti per € 75.463.283,00 con copertura finanziaria per € 56.543.283,00;  
per l'anno 2014 investimenti complessivi previsti per € 75.509.567,95 con copertura finanziaria per € 41.509.567,95

## Fonti finanziarie




Totale: € 119.419.188,54

Investimenti realizzati, in progettazione, programmati per la realizzazione delle Case della Salute




## Finanziamenti: quote regionali




Totale: € 19.150.118,57

## Finanziamenti: quote statali




Totale: € 41.171.138,18

## Finanziamenti: quote aziendali




Totale: € 24.852.023,50

## Finanziamenti: quote altri finanziamenti




Totale: € 34.245.908,29

## Fonti finanziarie




Totale: € 119.419.188,54

## Fonte dei finanziamenti



## INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE: PROGRAMMATE, FUNZIONANTI

| AZIENDA USL   | TOTALE RISORSE          | di cui per le CdS      |                        |                |
|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|               |                         | PROGRAMMATE            | FUNZIONANTI            |                |
| PIACENZA      | € 4.016.384,70          | € 3.316.384,70         | € 700.000,00           |                |
| PARMA         | € 8.193.451,71          | € 3.957.034,65         | € 4.236.417,06         |                |
| REGGIO EMILIA | € 21.380.369,07         | € 20.338.163,74        | € 1.042.205,33         |                |
| MODENA        | € 22.871.782,00         | € 13.187.000,00        | € 9.684.782,00         |                |
| BOLOGNA       | € 41.509.567,95         | € 31.466.202,95        | € 10.043.365,00        |                |
| IMOLA         | € 1.621.070,91          | € -                    | € 1.621.070,91         |                |
| FERRARA       | € 8.899.480,03          | € 5.327.870,03         | € 3.571.610,00         |                |
| ROMAGNA       | € 10.927.082,17         | € 2.025.000,00         | 8.902.082,17           |                |
| sede di:      | RAVENNA                 | € 3.249.292,44         | € 25.000,00            | € 3.224.292,44 |
|               | FORLI'                  | € 968.443,00           | € --                   | € 968.443,00   |
|               | CESENA                  | € 3.744.346,73         | € -                    | € 3.744.346,73 |
|               | RIMINI                  | € 2.965.000,00         | € 2.000.000,00         | € 965.000,00   |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 119.419.188,54</b> | <b>€ 79.617.656,07</b> | <b>€ 39.801.532,47</b> |                |









## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

SITUAZIONE AL 28/08/2014

### Azienda UsI di Piacenza

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento  | Comune                  | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Finanziamento<br>Azienda | Fonte                               | Altri finanziamenti |  | Totale         | Note  |
|-----------------------------|------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|----------------|---|
|                             |                  |   |                         |                          |                                   |                          |                                     | importo             | specificare                              |                |   |
| P                           | M                | Realizzazione Case della<br>Salute nei Distretti        | Borgonovo Val<br>Tidone | € 65.000,00              | € 1.235.000,00                    |                          | investimenti conto<br>capitale      |                     |  | € 1.300.000,00 | <b>H.03<br/>A.L. 185/08</b>   |
| F                           | P                |   | Podenzano               | € 35.000,00              | € 665.000,00                      |                          | investimenti conto<br>capitale      |                     |  | € 700.000,00   |   |
| P                           | P                | Realizzazione Casa della<br>Salute Distretto di Levante | Carpaneto               | € 50.000,00              | € 950.000,00                      |                          | investimenti conto<br>capitale      |                     |  | € 1.000.000,00 | <b>AP.02<br/>A.L. 120/13</b>  |
| P                           | M                | Cortemaggiore   | Cortemaggiore           |                          |                                   | € 181.252,40             |                                     |                     |  | € 181.252,40   |   |
| P                           | P                | Bettola   | Bettola                 |                          |                                   | € 636.947,75             | di cui 183.858,66 da<br>alienazioni |                     |  | € 636.947,75   |   |
| P                           | P                | San Nicolò  | Rottofreno              |                          |                                   | € 118.184,55             | mezzi propri                        |                     | Comune di<br>Rottofreno, mezzi<br>propri | € 118.184,55   |   |
| P                           | M                | Bobbio ex Ospedale                                      | Bobbio                  |                          |                                   |                          |                                     |                     |  | € -            | Casa della Salute esistente in parte dei<br>locali del Presidio Ospedaliero di Bobbio   |
| P                           | M                | Monticelli d'Ongina                                     | Monticelli<br>d'Ongina  |                          |                                   | € 80.000,00              | mezzi propri                        |                     |  | € 80.000,00    | Casa della Salute esistente presso l'ex<br>Ospedale di Monticelli d'Ongina. La<br>somma di € 80.000,00 (una tantum) è<br>prevista per lavori di adeguamento degli<br>impianti e dei servizi |
| <b>Totale</b>               |                  |   |                         | € 150.000,00             | € 2.850.000,00                    | € 1.016.384,70           |                                     | € -                 |  | € 4.016.384,70 |   |

## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

Azienda Usl di Parma

SITUAZIONE AL 31/08/2014

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento  | Comune                         | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Cofinanziamento<br>Ministero Salute<br>ex L.296/06 | Finanziamento Azienda |       | Altri finanziamenti |                           | Totale         | Note   |
|-----------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------|---------------------|---------------------------|----------------|--|
|                             |                  |   |                                |                          |                                   |  | importo               | fonte | importo             | specificare               |                |  |
| P                           | P                | Realizzazione Casa della Salute XXIV maggio e Centro dialisi territoriale                                 | Parma (Lubiana-S.Lazzaro)      | € 2.606.699,88           |                                   |  |                       |       |                     |                           | € 2.606.699,88 | M.02<br>A.L. 115/13  |
| F                           | M                | Acquisizione e ristrutturazione locali destinati alla Casa della Salute di Collecchio (Distretto Sud-Est) | Collecchio Distretto Sud-Est   | € 900.000,00             |                                   |  |                       |       |                     |                           | € 900.000,00   | L.6<br>A.L. 61/11  |
| F                           | G                | San Secondo P.se  | San Secondo P.se               |                          |                                   |  | € 123.000,00          | Mutuo |                     |                           | € 123.000,00   |  |
| F                           | M                | Medesano  | Medesano                       |                          |                                   |  | € 21.000,00           | Mutuo |                     |                           | € 21.000,00    |  |
| F                           | P                | Berceto   | Berceto                        |                          |                                   |  | € 193.000,00          | Mutuo |                     |                           | € 193.000,00   |  |
| F                           | G                | Langhirano  | Langhirano                     |                          |                                   |  | € 110.000,00          | Mutuo |                     |                           | € 110.000,00   |  |
| F                           | M                | Traversetolo  | Traversetolo                   |                          |                                   |  | € 66.000,00           | Mutuo |                     |                           | € 66.000,00    |  |
| F                           | P                | Sala Baganza  | Sala Baganza                   |                          |                                   |  | € 30.000,00           | Mutuo |                     |                           | € 30.000,00    |  |
| F                           | P                | Felino  | Felino                         |                          |                                   |  | € 20.000,00           | Mutuo |                     |                           | € 20.000,00    |  |
| F                           | M                | Busseto (Claudio Carosino)  | Busseto                        |                          |                                   |  | € 33.000,00           | Mutuo |                     |                           | € 33.000,00    |  |
| F                           | M                | Bedonia   | Bedonia                        |                          |                                   |  |                       |       | € 39.000,00         | Comune di Bedonia         | € 39.000,00    |  |
| F                           | G                | Colorno   | Colorno                        |                          |                                   | € 431.475,36                                       |                       |       |                     |                           | € 431.475,36   |  |
| F                           | P                | Monticelli  | Monticelli/<br>Montechiarugolo |                          |                                   |  |                       |       | € 1.295.000,00      | Comune di Montechiarugolo | € 1.295.000,00 |  |
| F                           | G                | Parma Centro (DUS)  | Parma                          |                          |                                   | € 398.000,00                                       |                       |       |                     |                           | € 398.000,00   | Delibera AUSL n. 377 del 18/06/2012  |
| P                           | P                | Parma - Cittadella-Montanara (Carmignani)   | Parma                          |                          |                                   | € 65.334,77  |                       |       |                     |                           | € 65.334,77    | Delibera AUSL n. 377 del 18/06/2012  |
| F                           | G                | Parma - Pintor  | Parma                          |                          |                                   |  | € 250.000,00          | mutuo |                     |                           | € 250.000,00   | Delibera AUSL n. 346 del 14/06/2013 -<br>Struttura in funzione -<br>Interventi da completare |

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento         | Comune                 | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Cofinanziamento<br>Ministero Salute<br>ex L.296/06 | Finanziamento Azienda |                   | Altri finanziamenti |                        | Totale         | Note   |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|--|
|                             |                  |                    |                        |                          |                                   |  | importo               | fonte             | importo             | specificare            |                |  |
| P                           | P                | Parma - Pablo      | Parma                  |                          |                                   |  | € 55.000,00           | mutuo             |                     |                        | € 55.000,00    | Delibera AUSL n. 346 del 14/06/2013 - Intervento in fase di progettazione  |
| P                           | P                | Parma - S.Leonardo | Parma                  |                          |                                   |  | € 85.000,00           | mutuo             |                     |                        | € 85.000,00    | Delibera AUSL n. 346 del 14/06/2013 - Intervento in fase di affidamento lavori   |
| P                           | P                | Sorbolo - Mezzani  | Sorbolo (PR)           |                          |                                   |  |                       |                   |                     |                        | € -            | intervento in fase di progettazione con risorse da individuare   |
| P                           | P                | Fidenza            | Fidenza (PR)           |                          |                                   |  |                       |                   |                     | Comune di Fidenza      | € -            | in fase di progettazione   |
| P                           | G                | Salsomaggiore      | Salsomaggiore (PR)     |                          |                                   |  |                       |                   |                     |                        | € -            | intervento in fase di progettazione con risorse da individuare   |
| P                           | M                | Noceto             | Noceto (PR)            |                          |                                   |  |                       |                   |                     |                        | € -            | intervento in fase di progettazione con risorse da individuare   |
| P                           | P                | Fontanellato       | Fontanellato (PR)      |                          |                                   |  |                       |                   | € 1.145.000,00      | Comune di Fontanellato | € 1.145.000,00 | in fase di realizzazione   |
| P                           | G                | Borgo Val di Taro  | Borgo Val di Taro (PR) |                          |                                   |  |                       | mutuo/alienazioni |                     |                        | € -            | Delibera AUSL n. 346 del 14/06/2013 - In fase di progettazione nell'ambito degli adeguamenti relativi alla vulnerabilità sismica |
| P                           | G                | Fornovo            | Fornovo (PR)           |                          |                                   |  |                       |                   |                     |                        | € -            | intervento in fase di progettazione con risorse da individuare   |
| F                           | P                | Varsi              | Varsi                  |                          |                                   |  |                       |                   | € 326.941,70        | Comune di Varsi        | € 326.941,70   | Sruttura in funzione   |
| <b>Totale</b>               |                  |                    |                        | € 3.506.699,88           | € -                               | € 894.810,13                                       | € 986.000,00          |                   | € 2.805.941,70      |                        | € 8.193.451,71 |  |

Nota: Cofinanziamento Ministero Salute ex L. 296/06, fondi anno 2008, progetti attuativi PSN quota progetti nazionali. Progetto "Continuità assistenziale e H24" - DGR n.857/2010 e n.387/2011

## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

Azienda Usl di Reggio Emilia

SITUAZIONE AL 12/09/2014

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento  | Comune                                | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Cofinanziamento<br>Ministero Salute<br>ex L.296/06 | Finanziamento Azienda |       | Altri finanziamenti         |   | Totale         | Note  |
|-----------------------------|------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------|-----------------------------|---|----------------|---|
|                             |                  |   |                                       |                          |                                   |  | importo               | fonte | importo                     | specificare   |                |   |
| P                           | P                | Realizzazione Casa della Salute Distretto di Reggio Emilia zona Nord                  | Distretto di Reggio Emilia Zona Nord  | € 100.000,00             | € 1.900.000,00                    | € 2.625.307,00                                     |                       |       |                             |   | € 6.625.307,00 | AP.14<br>A.L. 120/13  |
| P                           | P                | Realizzazione Casa della Salute Distretto di Reggio Emilia zona Ovest                 | Distretto di Reggio Emilia Zona Ovest | € 100.000,00             | € 1.900.000,00                    |  |                       |       |                             |   |                |   |
| P                           | M                | Acquisto e ristrutturazione edificio attività sanitarie territoriali a Puianello (RE) | Quattro Castella-Puianello            | € 1.437.980,00           |                                   |  | € 1.172.020,00        |       |                             |   | € 2.610.000,00 | L. 8<br>A.L. 263/09   |
| F                           | P                | Acquisto e ristrutturazione edificio attività sanitarie territoriali a Fabbrico (RE)  | Fabbrico                              | € 900.000,00             |                                   |  |                       |       |                             |   | € 900.000,00   | L. 9<br>A.L. 263/09   |
| P                           | M                | Realizzazione Casa della Salute Castellarano (RE)                                     | Castellarano                          | € 1.515.856,74           |                                   |  | € 585.000,00          |       |                             |   | € 2.100.856,74 | M.05<br>A.L. 29/10  |
| F                           | M                | S. Ilario d'Enza  | S. Ilario d'Enza                      |                          |                                   |  |                       |       |                             |   | € -            | Struttura di proprietà dell'AUSL. La trasformazione in Casa della Salute non ha richiesto costi aggiuntivi                        |
| F                           | P                | Spallanzani   | Reggio Emilia                         |                          |                                   |  |                       |       |                             |   | € -            | Stabile di proprietà dell'Arcispedale S.Maria Nuova   |
| F                           | P                | Pieve Modolena  | Reggio Emilia                         |                          |                                   |  |                       |       |                             |   | € -            | Stabile di proprietà privata  |
| F                           | P                | Centro Amelia Sartoretti  | Reggiolo                              |                          |                                   |  |                       |       | € 38.044,41<br>€ 104.160,92 | Presidente RER in qualità di Commissario Delegato Ordinanza n. 002 del 15.01.2013; interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29.05.2012, richiesti dai Comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario delegato, ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 17 del 2.8.2012. | € 142.205,33   | Struttura di proprietà dell'AUSL, individuata dopo il sisma di maggio 2012 che ha sostituito la precedente gravemente danneggiata |

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento  | Comune        | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Cofinanziamento<br>Ministero Salute<br>ex L.296/06 | Finanziamento Azienda |                             | Altri finanziamenti |             | Totale          | Note   |
|-----------------------------|------------------|---|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|
|                             |                  |   |               |                          |                                   |  | importo               | fonte                       | importo             | specificare |                 |  |
| F                           | P                | Centro Socio Sanitario<br>Brescello   | Brescello     |                          |                                   |  |                       |                             |                     |             | € -             | Struttura di proprietà<br>dell'AUSL. La<br>trasformazione in Casa della<br>Salute non ha richiesto costi<br>aggiuntivi   |
| F                           | P                | Centro Socio Sanitario  | Novellara     |                          |                                   |  |                       |                             |                     |             | € -             | Struttura di proprietà<br>dell'AUSL. La<br>trasformazione in Casa della<br>Salute non ha richiesto costi<br>aggiuntivi   |
| F                           | P                | Rubiera   | Rubiera       |                          |                                   |  |                       |                             |                     |             | € -             | Struttura di proprietà<br>dell'AUSL. La<br>trasformazione in Casa della<br>Salute non ha richiesto costi<br>aggiuntivi   |
| P                           | G                | Centro Distrettuale di<br>Prevenzione e Medicina di<br>Comunità di Montecchio | Montecchio    | € 398.366,40             | € 7.568.961,58                    |  | € 1.034.672,02        | alienazioni<br>patrimoniali |                     |             | € 9.002.000,00  | <b>H.10 A.L. 185/08</b><br>Delibera DGAUSL n.<br>118/2009 Atto di<br>aggiudicazione R.S.T.P. n.<br>204/2010 inizio lavori<br>11/05/2011; Delibera<br>DGAUSL n. 154/2014<br>approv.perizia suppletiva<br>variante n.1 |
| P                           | P                | Toano   | Toano         |                          |                                   |  |                       |                             |                     |             | € -             | Stabile di proprietà Comune<br>di Toano, che richiederà<br>interventi strutturali al<br>momento non finanziati   |
| P                           | P                | Villa Minozzo   | Villa Minozzo |                          |                                   |  |                       |                             |                     |             | € -             | Stuttura di proprietà<br>dell'AUSL, che richiederà<br>interventi strutturali al<br>momento non finanziati  |
| P                           | P                | Carpinetti  | Carpinetti    |                          |                                   |  |                       |                             |                     |             | € -             | Struttura di proprietà<br>dell'AUSL. La<br>trasformazione in Casa della<br>Salute non dovrebbe<br>richiedere costi aggiuntivi  |
| P                           | P                | Busana  | Busana        |                          |                                   |  |                       |                             |                     |             | € -             | Struttura di proprietà<br>dell'AUSL. La<br>trasformazione in Casa della<br>Salute non dovrebbe<br>richiedere costi aggiuntivi  |
| <b>Totale</b>               |                  |   |               | € 4.452.203,14           | € 11.368.961,58                   | € 2.625.307,00                                     | € 2.791.692,02        |                             | € 142.205,33        |             | € 21.380.369,07 |  |

Nota: Cofinanziamento Ministero Salute ex L. 296/06 fondi 2009, DGR n. 2044/2012

## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

SITUAZIONE AL 08/10/2014

Azienda Usl di Modena

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento  | Comune              | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Finanziamento Azienda |  | Altri finanziamenti |                               | Totale         | Note  |
|-----------------------------|------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------|---|
|                             |                  |   |                     |                          |                                   | importo               | fonte  | importo             | specificare                   |                |   |
| F                           | G                | AOC: Realizzazione di un nuovo centro di Cure Primarie c/o Ospedale di Finale Emilia, adeguamenti impiantistici e messa a norma | Finale Emilia       | € 2.700.000,00           |                                   |                       |  | € 1.109.782,00      | UNIPOL<br>Ord. 1 del 14.01.14 | € 9.309.782,00 | L. 12<br>A.L. 263/09<br>(Attivazione parziale. Interventi provvisoriari recupero post sisma in corso)   |
|                             |                  |   |                     |                          |                                   |                       |  | € 5.500.000,00      | L.R. 16/12<br>int.n. 746      |                |   |
| P                           | P                | AOC: Realizzazione di un nucleo di cure primarie strutturali a Modena   | Modena              | € 290.000,00             | € 5.510.000,00                    | € 2.200.000,00        | Fondi aziendali - PINV2014/16 approvato con Dlb. 37/14 - mutuo da contrarre                |                     |                               | € 8.000.000,00 | AP.23<br>A.L. 120/13<br>art.20-2°str.-int.AP23 - ammesso a finanziamento con Decr.Dir.Min.Sal. 03/09/14 |
| P                           | P                | AOC - Casa salute ex Ospedale Estense   | Modena              |                          |                                   | € 3.500.000,00        |  |                     |                               | € 3.500.000,00 | inserito in programmazione per il prossimo PINV 2015/18   |
| P                           | G                | AOC - Castelfranco Emilia   | Castelfranco Emilia |                          |                                   |                       |  |                     |                               | € -            | in fase di valutazione  |
| F                           | P                | AOC: Bomporto   | Bomporto            |                          |                                   |                       |  |                     |                               | € -            | nessun costo previsto   |
| F                           | P                | AOS: Fanano   | Fanano              |                          |                                   | € 150.000,00          | Fondi aziendali in conto esercizio: PINV 2014/16 approvato con Del.AUSL 103 del 18/06/2013 |                     |                               | € 150.000,00   |   |
|                             |                  | AOS - Fanano 2° Stralcio  |                     |                          |                                   | € 200.000,00          | Fondi aziendali in conto esercizio - PINV 2014/16 approvato con Del.AUSL 37/14             |                     |                               | € 200.000,00   |   |
| F                           | P                | AOS: Montefiorino   | Montefiorino        |                          |                                   | € 15.000,00           | Fondi aziendali per manut.straord.   |                     |                               | € 15.000,00    |   |
| F                           | P                | AOS: Pievepelago  | Pievepelago         |                          |                                   | € 10.000,00           | Fondi aziendali per manut.straord.   |                     |                               | € 10.000,00    |   |
| P                           | P                | AOS - Guiglia   | Guiglia             |                          |                                   | € 222.000,00          | Fondi aziendali - mutuo - PINV 2014/16 approvato con Del.AUSL 37/14                        | € 140.000,00        | Comune Guiglia                | € 362.000,00   | mutuo da contrarre - in concessione gratuita presso struttura comunale                                  |



| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento                | Comune           | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Finanziamento Azienda |   | Altri finanziamenti |                                    | Totale       | Note  |   |               |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------------|--------------|---|---|---------------|
|                             |                  |                           |                  |                          |                                   | importo               | fonte   | importo             | specificare                        |              |   |   |               |
| P                           | P                | AON - Cavezzo 1° stralcio | Cavezzo          |                          |                                   | € 83.197,00           | Fondi aziendali in conto esercizio - PINV 2013/14 approvato con Del.AUSL 103 del 18/06/2013 | € 216.803,00        | donazioni dlb n.150/13 e 152/13    | € 300.000,00 |   |   |               |
|                             |                  | AON - Cavezzo 2° stralcio |                  |                          |                                   | € 275.000,00          | Fondi aziendali- mutuo - PINV 2014/16 approvato con Del.AUSL 37/14                          |                     |                                    | € 275.000,00 |   |   |               |
| P                           | P                | AON - Concordia           | Concordia        |                          |                                   |                       |   |                     |                                    | € -          | poliambulatorio esistente da implementare (edificio di proprietà AUSL) - in fase di valutazione |   |               |
| F                           | P                | AON - Rovereto di Novi    | Rovereto di Novi |                          |                                   |                       |   |                     |                                    | € -          | in uso gratuito presso struttura comunale e di volontariato - nessun costo previsto             |   |               |
| P                           | P                | AON - Novi                | Novi             |                          |                                   |                       |   |                     |                                    | € -          | in convenzione presso struttura comunale in affitto - nessun costo previsto                     |   |               |
| P                           | M/G              | AON - Mirandola           | Mirandola        |                          |                                   |                       |   | € 750.000,00        | ord.RER n.37/13 donazione "Nomadi" | € 750.000,00 |   |   |               |
| <b>Totale</b>               |                  |                           |                  | €                        | 2.990.000,00                      | €                     | 5.510.000,00  | €                   | 6.655.197,00                       | €            | 7.716.585,00  | € | 22.871.782,00 |

Nota: AOC Area Operativa Centro  
AOS Area Operativa Sud  
AON Area Operativa Nord

## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

Azienda Usl di Bologna

SITUAZIONE AL 08/09/2014 e 21/10/2014

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Casa della<br>Salute         | Comune                    | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex art. 20<br>L.67/88 | Finanziamento Azienda |   | Altri finanziamenti |                                | Totale          | Note   |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---|---------------------|--------------------------------|-----------------|--|
|                             |                  |                              |                           |                          |  | importo               | fonte                                     | importo             | fonte                          |                 |  |
| P                           | G                | Area est (Palagi)            | Bologna                   |                          |  | € 17.000.000,00       | da finanziare                             | € 11.000.000,00     | capitali privati               | € 28.000.000,00 | l'ipotesi di finanziamento con capitali privati è in corso di valutazione e quindi non definitiva        |
| F                           | M                | Chersich (S.Vitale-S.Donato) | Bologna                   |                          |  |                       |   |                     |                                | € -             | lavori conclusi  |
| F                           | M                | Borgo Panigale (Borgo-Reno)  | Bologna                   |                          |  | € 10.000,00           |   |                     |                                | € 10.000,00     | lavori conclusi  |
| P                           | G                | Progetto Navile              | Bologna                   | € 504.234,21             | € 9.580.449,92                               |                       |   | € 3.904.518,82      | capitali privati               | € 13.989.202,95 | AP.38 A.L. 120/13 gara in corso  |
| P                           | M                | Saragozza                    | Bologna                   |                          |  | € 1.200.000,00        | da finanziare                             |                     |                                | € 1.200.000,00  |  |
| P                           | M                | Porretta                     | Porretta Terme            |                          |  | € 2.000.000,00        |   |                     |                                | € 2.000.000,00  | Casa della Salute interna al nuovo ospedale - lavori conclusi  |
| F                           | M                | Vergato                      | Vergato                   |                          |  | € 886.000,00          |   |                     |                                | € 886.000,00    | lavori conclusi  |
| P                           | M                | Castiglione                  | Castiglione dei Pepoli    |                          |  |                       |   |                     |                                | € -             | lavori conclusi  |
| P                           | P                | Vado/Monzuno                 | Vado                      |                          |  |                       |   | € 2.500.000,00      | capitali privati - concessione | € 2.500.000,00  | capitali privati - concessione appalto in corso  |
| P                           | G                | Casalecchio                  | Casalecchio di Reno       |                          |  | € 1.200.000,00        | attrezzature e arredi - mutuo 2014        | € 11.200.000,00     | Comune di Casalecchio          | € 12.400.000,00 | lavori in corso  |
| F                           | P                | Sasso                        | Sasso Marconi             |                          |  | € 503.000,00          | di cui 357.000 mutuo, 146.000 alienazione | € 2.274.365,00      | fondi comunali                 | € 2.777.365,00  | lavori conclusi  |
| P                           | M                | Bazzano                      | Bazzano                   |                          |  |                       |   |                     |                                | € -             |  |
| P                           | P                | Zola Predosa                 | Zola Predosa              |                          |  |                       |   | € 200.000,00        | capitali privati - concessione | € 200.000,00    | capitali privati medesima concessione di Vado Monzuno gara in corso                                      |
| P                           | M                | San Giovanni                 | San Giovanni in Persiceto |                          |  |                       |   |                     |                                | € -             |  |
| F                           | p                | Crevalcore (Barberini)       | Crevalcore                | € 1.852.000,00           |  | € 848.000,00          | (arredi, tec. San e tec. Inf. Mutuo 2014) | € 3.450.000,00      | assicurazione sisma            | € 6.150.000,00  | appalto in corso<br>152.221€ fondi ESF<br>1.700.000€ fondi PPOO<br>RER 3.450.000€<br>assicurazione sisma |
| P                           | M                | Molinella                    | Molinella                 |                          |  | € 1.500.000,00        | da finanziare                             |                     |                                | € 1.500.000,00  |  |
| F                           | M                | Pieve di Cento               | Pieve di Cento            |                          |  | € 1.050.000,00        | da finanziare                             |                     |                                | € 1.050.000,00  |  |
| F                           | M                | Budrio                       | Budrio                    |                          |  | € 170.000,00          | mutuo 2013                                |                     |                                | € 170.000,00    | lavori conclusi  |

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Casa della<br>Salute   | Comune             | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex art. 20<br>L.67/88 | Finanziamento Azienda |                | Altri finanziamenti |       | Totale          | Note  |
|-----------------------------|------------------|--|--------------------|--------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-------|-----------------|---|
|                             |                  |  |                    |                          |  | importo               | fonte          | importo             | fonte |                 |   |
| F                           | G                | S.Pietro in Casale   | S.Pietro in Casale |                          |  | € 1.650.000,00        | da finanziare  |                     |       | € 1.650.000,00  |   |
| P                           | M                | San Lazzaro  | San Lazzaro        |                          |  | € 600.000,00          | da finanziare  |                     |       | € 600.000,00    |   |
| F                           | M                | Loiano   | Loiano             |                          |  | € 50.000,00           |                |                     |       | € 50.000,00     | lavori conclusi   |
| P                           | P                | Ozzano   | Ozzano             |                          |  |                       |                |                     |       | € -             | pianificato il<br>trasferimento presso ex<br>Ist. Ramazzini |
| P                           | P                | Pianoro  | Pianoro            |                          |  | € 100.000,00          |                |                     |       | € 100.000,00    | lavori conclusi   |
|                             |                  | Acquisti di attrezzature biomedicali e arredi strutture<br>vario (piano investimenti 2014-2016)                  |                    |                          |  | € 221.000,00          | mutuo 2013     |                     |       | € 221.000,00    |   |
|                             |                  | Lavori vari eseguiti presso le Case della Salute:<br>Casalecchio, Zola Predosa, Montebello, S.Lazzaro,<br>Ozzano |                    |                          |  | € 56.000,00           |                |                     |       | € 56.000,00     |   |
| <b>Totale</b>               |                  |  |                    |                          |  | € 2.356.234,21        | € 9.580.449,92 | € 29.044.000,00     |       | € 34.528.883,82 | € 75.509.567,95   |

## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

SITUAZIONE AL 02/09/2014

Azienda Usl di Imola

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento   | Comune                  | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Finanziamento Azienda |   | Altri finanziamenti |              | Totale             | Note                       |
|-----------------------------|------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
|                             |                  |  |                         |                          |                                   | importo               | fonte   | importo             | specificare  |                    |                            |
| F                           | M                | Realizzazione Casa della Salute presso Polo sanitario di Castel San Pietro Terme, 1° stralcio                                  | Castel San Pietro Terme | € 28.570,49              | € 542.839,40                      |                       |   |                     |              | € 571.409,89       | AP.48<br>A.L. 120/13       |
|                             |                  | Realizzazione Casa della Salute presso Polo sanitario di Castel San Pietro Terme, 2° stralcio                                  |                         | € 756.277,00             |                                   |                       |   |                     | € 756.277,00 | M.15<br>A.L. 29/10 |                            |
| F                           | P                | Casa della Salute di Medicina - intervento di realizzazione di ambulatori presso il piano terra del polo sanitario di Medicina | Medicina                |                          |                                   | € 293.384,02          | € 214,038,77 da mutuo e € 79,345,25 da alienazione immobile |                     |              | € 293.384,02       | Lavori completati nel 2013 |
| <b>Totale</b>               |                  |  |                         | € 784.847,49             | € 542.839,40                      | € 293.384,02          |   |                     |              | € 1.621.070,91     |                            |

## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

SITUAZIONE AL 15/09/2014 31/10/2014

### Azienda Usl di Ferrara

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento                                      | Comune         | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Cofinanziamento<br>Ministero Salute<br>Ex L.296/06 | Finanziamento Azienda |  | Altri finanziamenti |             | Totale         | Note  |
|-----------------------------|------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|-------------|----------------|---|
|                             |                  |   |                |                          |                                   |  | importo               | fonte  | importo             | specificare |                |   |
| F                           | G                | Realizzazione Casa della Salute a Portomaggiore | Portomaggiore  | € 1.000.000,00           |                                   | € 127.610,00                                       |                       |  |                     |             | € 1.127.610,00 | I.2<br>A.L. 185/088   |
|                             |                  | Completamento Casa della Salute Portomaggiore   | Portomaggiore  | € 1.500.000,00           |                                   | € 900.000,00                                       |                       |  |                     |             | € 2.400.000,00 | L.22<br>A.L. 263/09   |
| P                           | G                | Realizzazione Casa della Salute a Bondeno       | Bondeno        | € 80.000,00              | € 1.520.000,00                    |  | € 1.108.648,03        |  |                     |             | € 2.708.648,03 | AP.51<br>A.L. 120/13  |
| F                           | G                | Copparo (Terre e Fiumi)                         | Copparo        |                          |                                   |  | € 42.000,00           | mutuo  |                     |             | € 42.000,00    |   |
| F                           | P                | Pontelagoscuro                                  | Pontelagoscuro |                          |                                   |  | € 2.000,00            | mutuo  |                     |             | € 2.000,00     |   |
| P                           | G                | Ferrara   | Ferrara        | € 100.000,00             | € 1.900.000,00                    |  | € 398.000,00          | mutuo  |                     |             | € 2.398.000,00 | Alienazione<br>immobili e<br>finanziamento<br>ex art.20<br>AP 55<br>A.L. 120/13 |
| P                           | G                | Comacchio                                       | Comacchio      |                          |                                   |  | € 221.222,00          | derivano dai costi dei MMG e PLS e attivazione Medicina di Gruppo - medicina di rete - Pediatria di Gruppo come da documento approvato dalla Regione |                     |             | € 221.222,00   | non sono previsti investimenti strutturali                                      |
| <b>Totale</b>               |                  |   |                | € 2.680.000,00           | € 3.420.000,00                    | € 1.027.610,00                                     | € 1.771.870,03        |  |                     |             | € 8.899.480,03 |   |

**Nota su Cofinanziamento Ministero Salute ex L. 296/06:**

**FONDI 2007 €127.610 DGR n. 2312/2009 (già liquidati all'AUSL)**

**FONDI 2008 €900.000 DGR n. 1119/2011 (già liquidati all'AUSL)**

**Nota:** per il completamento opere della CdS di Ferrara sono stati stimati circa 40mln di euro, da realizzarsi per stralci funzionali. Ad oggi i finanziamenti disponibili sono quelli indicati in Tabella e nel Piano Triennale investimenti (mutuo ed ex art. 20). Le successive fasi si realizzeranno a seguito alienazione altri immobili AUSL

## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

SITUAZIONE AL 02/09/2014 e 24/10/2014

Azienda Usl della Romagna  
sede di RAVENNA

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento   | Comune       | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Finanziamento Azienda |   | Altri finanziamenti |  | Totale         | Note                                |
|-----------------------------|------------------|--|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------|--|----------------|-------------------------------------|
|                             |                  |  |              |                          |                                   | importo               | fonte                                     | importo             | specificare  |                |                                     |
| F                           | P                | Adeguamento funzionale ex Ospedale di Brisighella a residenza psichiatrica, nucleo cure primarie ed attività ambulatoriali | Brisighella  | € 157.500,00             | € 2.992.500,00                    |                       |   |                     |  | € 3.150.000,00 | H.38<br>A.L. 185/08                 |
| F                           | M                | Bagnacavallo   | Bagnacavallo |                          |                                   |                       |   | € 35.864,00         | finanziato nell'ambito della DGR 1165 del 30.07.2012 - "Codice progetto MOD-2012 011/A.Realizzazione nella Case della Salute degli ambulatori a gestione infermieristica per pazienti affetti da BPCO" | € 35.864,00    |                                     |
| P                           | G                | Cervia   | Cervia       |                          |                                   | € 15.000,00           | fondi AUSL per interventi di manutenzione |                     |  | € 15.000,00    |                                     |
| F                           | M                | Russi con sede secondaria di Piangipane  | Piangipane   |                          |                                   | € 12.000,00           | progetto QUADRO delibera AUSL n. 22/2009  | € 16.428,44         | finanziato nell'ambito della DGR 1165 del 30.07.2012 - "Codice progetto MOD-2012 011/A.Realizzazione nella Case della Salute degli ambulatori a gestione infermieristica per pazienti affetti da BPCO" | € 28.428,44    |                                     |
| P                           | P                | Faenza   | Faenza       |                          |                                   | € 5.000,00            | fondi AUSL per interventi di manutenzione |                     |  | € 5.000,00     | Progetto in fase di implementazione |
| P                           | G                | Ravenna Città c/o Centro Medicina Preventiva   | Ravenna      |                          |                                   | € 5.000,00            | fondi AUSL per interventi di manutenzione |                     |  | € 5.000,00     | Progetto in fase di implementazione |
| F                           | M                | Alfonsine  | Alfonsine    |                          |                                   | € 5.000,00            | fondi AUSL per interventi di manutenzione |                     |  | € 5.000,00     |                                     |
| F                           | M                | Conselice  | Conselice    |                          |                                   | € 5.000,00            | fondi AUSL per interventi di manutenzione |                     |  | € 5.000,00     |                                     |
| <b>Totale</b>               |                  |  |              | € 157.500,00             | € 2.992.500,00                    | € 47.000,00           |   | € 52.292,44         |  | € 3.249.292,44 |                                     |

## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

SITUAZIONE AL 31/10/2014

Azienda UsI della Romagna  
sede di Forlì

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento   | Comune             | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Finanziamento Azienda |       | Altri finanziamenti |             | Totale       | Note                 |
|-----------------------------|------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|
|                             |                  |  |                    |                          |                                   | importo               | fonte | importo             | specificare |              |                      |
| F                           | G                | Adeguamento locali per la Casa della Salute di Forlimpopoli                      | Forlimpopoli       | € 128.443,00             |                                   |                       |       |                     |             | € 128.443,00 | O.8<br>A.L. 80/12    |
|                             |                  | Ristrutturazione Casa della Salute grande del presidio sanitario di Forlimpopoli |                    | € 18.876,85              | € 358.660,15                      | € 42.463,00           |       |                     |             | € 420.000,00 | AP.63<br>A.L. 120/13 |
|                             |                  | Forlimpopoli - adeguamento normativo e funzionale piano primo                    |                    |                          |                                   | € 330.000,00          |       |                     |             | € 330.000,00 |                      |
|                             |                  | Forlimpopoli - adeguamento locali da adibire a medicina sportiva                 |                    |                          |                                   | € 70.000,00           |       |                     |             | € 70.000,00  |                      |
| F                           | M                | Predappio  | Predappio          |                          |                                   | € 20.000,00           |       |                     |             | € 20.000,00  | in previsione 2015   |
| F                           | M                | Meldola  | Meldola            |                          |                                   |                       |       |                     |             | € 0,00       |                      |
| F                           | G                | Modigliana   | Modigliana         |                          |                                   |                       |       |                     |             | € 0,00       |                      |
| P                           | P                | Casa della Salute di Rocca San Casciano (Valle Montone)                          | Rocca San Casciano |                          |                                   |                       |       |                     |             | € 0,00       |                      |
| <b>Totale</b>               |                  |  |                    | € 147.319,85             | € 358.660,15                      | € 462.463,00          |       | € -                 |             | € 968.443,00 |                      |

**Nota:** L'int.O.8, approvato con delibera di AL n. 80 del 19 giugno 2012, ha sostituito l'intervento dell'Azienda UsI di Forlì "Acquisto porzione di fabbricato per i Servizi Sanitari territoriali nel Comune di Castrocaro Terme"

## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

SITUAZIONE AL 31/08/2014

Azienda Usi della Romagna  
sede di Cesena

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento  | Comune                 | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Finanziamento Azienda |  | Altri finanziamenti |             | Totale         | Note  |
|-----------------------------|------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------|----------------|---|
|                             |                  |   |                        |                          |                                   | importo               | fonte  | importo             | specificare |                |   |
| F                           | G                | Rinnovo impianti elevatori sedi del Dipartimento di Cure primarie Mercato Saraceno e Savignano sul Rubicone | Mercato Saraceno       | € 92.514,00              |                                   |                       |  |                     |             | € 92.514,00    | L.30<br>A.L. 263/09   |
|                             |                  |   | Savignano sul Rubicone | € 82.800,00              |                                   |                       |  |                     |             | € 82.800,00    |   |
| F                           | G                | Cesenatico  | Cesenatico             |                          |                                   | € 200.000,00          | Mutuo  |                     |             | € 200.000,00   | lavori eseguiti   |
| F                           | P                | Della Rigossa   | Gambettola             | € 1.300.000,00           |                                   | € 69.032,73           | Alienazioni patrimoniali                         |                     |             | € 1.369.032,73 | Int. 410 All. C D.A.L. 652/2005.<br>La Regione E.R. ha finanziato l'opera per € 1.300.000,00 cui si è aggiunto il contributo dell'Azienda di € 69.032,73. La struttura è stata attivata il 01/01/2009   |
| F                           | G                | Della Costa   | Cesenatico             |                          |                                   | € 2.000.000,00        | Alienazione attuale poliambulatorio distrettuale |                     |             | € 2.000.000,00 | A modifica di quanto previsto nella ricognizione precedente, si prevede di finanziare i necessari lavori di ristrutturazione all'interno della struttura ospedaliera di Cesenatico tramite alienazioni patrimoniali di poteri di proprietà dell'Azienda. Successivamente si procederà alla dismissione della sede distrettuale. |
| <b>Totale</b>               |                  |   |                        | € 1.475.314,00           | € -                               | € 2.269.032,73        |  | € -                 |             | € 3.744.346,73 |   |



## PROSPETTO SINTESI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE

SITUAZIONE AL 31/08/2014

Azienda Usi della Romagna  
sede di Rimini

| Programmata/<br>Funzionante | Tipologia<br>CdS | Intervento   | Comune                       | Finanziamento<br>Regione | Finanziamento<br>Stato ex L.67/88 | Finanziamento Azienda |                                | Altri finanziamenti |             | Totale         | Note                 |
|-----------------------------|------------------|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------|
|                             |                  |  |                              |                          |                                   | importo               | fonte                          | importo             | specificare |                |                      |
| F                           | P                | Ristrutturazione Distretto Sant'Arcangelo c/o Ospedale Franchini per sede Nuclei Cure Primarie | Santarcangelo di Romagna (*) | € 450.000,00             |                                   | € 515.000,00          | Alienazione                    |                     |             | € 965.000,00   | L. 32<br>A.L. 263/10 |
| P                           | M                | Novafeltria (Valmarecchia (**))  | Novafeltria                  |                          |                                   | € 2.000.000,00        | alienazione/fondi aziendali    |                     |             | € 2.000.000,00 |                      |
| F                           | P                | Bellaria   | Bellaria                     |                          |                                   |                       | Utilizzo di ambienti esistenti |                     |             | € -            |                      |
| F                           | M                | Morciano (Valconca)  | Morciano                     |                          |                                   |                       | Utilizzo di ambienti esistenti |                     |             | € -            |                      |
| F                           | P                | Coriano  | Coriano                      |                          |                                   |                       | Utilizzo di ambienti esistenti |                     |             | € -            |                      |
| <b>Totale</b>               |                  |  |                              | € 450.000,00             |                                   | € 2.515.000,00        |                                |                     |             | € 2.965.000,00 |                      |

Nota: Il progetto, intervento L.32 AL 263/10, "Ristrutturazione Distretto Sant'Arcangelo c/o Ospedale Franchini per sede Nuclei cure primarie" è stato sospeso dal Gruppo Tecnico regionale causa elevati costi parametrici e il percorso non completato di riorganizzazione delle strutture sanitarie che potrebbe portare a soluzioni alternative nell'allocazione delle funzioni proprie delle C.d.S.

Nota: (\*) Importo progetto come da Delibera del DG AUSL Rimini n. 84 del 13.02.2012

Nota: (\*\*) La progettazione della CdS è strettamente connessa al completamento dell'immobile contiguo al Presidio ospedaliero di Novafeltria, destinato a CRA, con capienza di 28 PL complessivi e di centro diurno per un massimo di n. 5 posti al piano terra.

Al piano superiore della medesima struttura sono stati progettati servizi distrettuali, ora collocati in altra sede, di cui è prevista l'alienazione, che contribuiscono, insieme ai servizi territoriali già presenti in Ospedale, a modulare l'insieme dei servizi offerti all'interno della CdS. Il percorso con i MMG è da costruire sulla base della eventuale effettiva percorribilità del progetto.

Nel tempo che precede il completamento dei lavori, si prevede l'attivazione di percorsi privilegiati per i pazienti cronici con coinvolgimento di infermieri e MMG, in particolare per i pazienti diabetici e per pazienti post IMA/SCA con chiamata attiva degli assistiti in accordo con i medici di famiglia e attivazione di gestione integrata dei percorsi di cura.



## APPENDICE



- IL GRUPPO REGIONALE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO “LA CASA DELLA SALUTE”



## Il Gruppo regionale di monitoraggio e valutazione del Progetto "La Casa della Salute" (Determine DG n. 10458/2012, n. 12049/2012, n. 13716/2014)

### COMPONENTI :

#### Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Brambilla Antonio |   |
| Curcetti Clara    | Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari           |
| Cacciapuoti Imma  |   |
| Ferri Mila        | Servizio Salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri   |
| Rombini Fabio     | Servizio Strutture sanitarie e socio-sanitarie  |
| Di Ruscio Eugenio | Servizio Presidi ospedalieri  |
| Bedeschi Emanuela | Servizio Sanità pubblica  |
| Forni Maura       | Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi |

#### Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale:

Ballini Luciana                      Area Osservatorio regionale per l'innovazione

#### Aziende USL:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Pedrazzini Guido        | Azienda USL di Piacenza      |
| Fabi Massimo            |                              |
| Ferrari Luciano         | Azienda USL di Parma         |
| Cammi Emilio            |                              |
| Nicolini Fausto         | Azienda USL di Reggio Emilia |
| Marchesi Cristina       | Azienda USL di Modena        |
| Ripa Di Meana Francesco |                              |
| Morini Mara             | Azienda USL di Bologna       |
| Lazzarato Maria         |                              |
| Rossi Andrea            | Azienda USL di Imola         |
| Des Dorides Andrea      |                              |
| Betti Richard           | Azienda USL della Romagna    |
| Varliero Riccardo       |                              |

Tassinari Maria Chiara              Esperta sul sistema di cure distrettuali

**COORDINATORE:** Antonio Brambilla

**GESTIONE ATTIVITÀ DEL GRUPPO:** Clara Curcetti

**SEGRETARIA TECNICO-ORGANIZZATIVA:** Luisa Parisini

